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CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA REALIZZAZIONE DEL “NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO DI LIVORNO NELL’AREA EX PIRELLI”
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CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE
Mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

FASE 1 - REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE E POLO TECNOLOGICO
Opere preliminari

allestimento cantiere e individuazione sottoservizi esistenti
indagini geognostiche integrative su area ex-Pirelli
sondaggi e bonifica su Palazzine ex-Pirelli e Capannoni
realizzazione opere contenimento terre e acqua di falda

Demolizioni
demolizione capannoni ex-Pirelli non mantenuti, superfetazioni e tettoie
demolizione pista di pattinaggio con accantonamento lastre decorate
bonifica terreno in area di sedime ex-Pirelli

Realizzazione/allestimento nuovo ospedale
opere di scavo ed emungimento acque di falda
opere sotto fondazione di deviazione acque di falda e fondazioni
strutture in elevazione
tamponamenti esterni e sistemi di facciata
tramezzature interne
serramenti ed infissi interni
impianti idro-termo-sanitari
impianti elettrici e speciali
finiture ed allestimento
opere a verde

Realizzazione viabilità definitiva PS e provvisoria per accesso logistica

FASE 2 - DEMOLIZIONI VECCHIO OSPEDALE E REALIZZAZIONE PARCO
Trasferimento attività sanitarie nel nuovo ospedale
Opere preliminari

allestimento cantiere e individuazione sottoservizi esistenti
indagini geognostiche integrative su area nuovo parco

Opere su padiglioni 8, 25
opere strutturali di miglioramento sismico pad. 8
restauro e rifunzionalizzazione pad. 8
opere impiantistiche pad. 8
finiture ed allestimento pad. 8
opere a verde
restauro padiglione 25

Demolizioni
Demolizione Padiglioni 9, 11, 14, 15, 26, 27, 28, 29
Viabilità e parcheggi

realizzazione viabilità di completamento di via della Meridiana
realizzazione nuovo parcheggio interrato
realizzazione copertura vegetata e pavimentata

Realizzazione nuovo parco
messa a dimora alberature
movimenti di terra
opere a verde
aree pavimentate, raccolta acque meteoriche ed illuminazione pubblica

FASE 3 - EVENTUALE REALIZZAZIONE IMPIANTO COGENERAZIONE
Opere preliminari

allestimento cantiere e individuazione sottoservizi esistenti
indagini geognostiche integrative su area nuovo parco

Realizzazione impianto di cogenerazione
scavi e opere di contenimento del terreno
opere strutturali
opere impiantistiche
opere di finitura
opere a verde
sottoservizi collegamento a nuovo ospedale
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Contrassegno Elettronico
TIPO
IMPRONTA (SHA-256):

QR Code
682a3488d8175216e6c143c0bd2f8ac2fa7dd3f1fb3070d5060ae634144844b5

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Delibera di Consiglio N.65/2024
Data: 16/04/2024
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI PERMUTA TRA COMUNE DI LIVORNO E AZIENDA
UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO
PRESIDIO OSPEDALIERO DI LIVORNO.

Firme digitali presenti nel documento originale
ENRICO MONTAGNANI

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.
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