
attività durata attività (gg)

dibattito pubblico e messa a punto PFTE con i professionisti sanitari 31/10/2024

conferenza dei servizi preliminare sul PFTE 30/12/2024 60

30/03/2025 90

29/04/2025 30

sviluppo della progettazione definitiva 24/01/2026 270

conferenza dei servizi decisoria 24/04/2026 90

parere del consiglio superiore dei lavori pubblici 23/06/2026 60

verifica e validazione del progetto definitivo 21/09/2026 90

verifica degli ordigni bellici e VIARC 20/12/2026 90

attestazione stato dei luoghi da aprte del DL 19/01/2027 30

05/03/2027 45

02/08/2027 150

31/10/2027 90

sviluppo del progetto esecutivo 29/03/2028 150

verifica e validazione del progetto esecutivo 28/05/2028 60

inizio lavori – opere preliminari 25/10/2028 150

reaalizzazione nuovo ospedale 13/04/2031 900

trasferimenti attività sanitarie nel nuovo ospedale 11/08/2031 120

attività (da PFTE vincitore del Concorso di progettazione) data inizio attività durata fine attività

demolizioni padd. 9,11,14,15,26,27,28,29 11/08/2031 11/12/2031

11/09/2031 11/11/2032

11/11/2031 11/05/2032

opere sui padd. 8, 25 11/08/2031 11/11/2032

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO 
OSPEDALE E DEL PARCO

data conclusione 
attività

Definizione accordo di programma Regione-Ministero della Salute 
per richiesta finanziamento art. 20 L. 67/88 
Affidamento progettazione definitiva (denominata PFTE ai sensi del 
D.Lgs 36/23)

preparazione atti di gara amministrativi (appalto integrato progetto 
esecutivo-lavori) : pubblicazione gara, decreto di indizione gara

sopralluoghi, risposte a quesiti, presentazione offerte, Soccorsi istruttori, 
ammissione dei partecipanti da parte del seggio di gara, esame tecnico 
offerte da parte della commissione giudicatrice,seduta pubblica apertura 
offerte economiche e determinazione graduatoria di gara, comunicazione 
esito gara

controlli di legge e decreto di affidamento, termine dilatorio, stipula 
contratto

viabilità e parcheggi (via della Meridiana, nuovo parcheggio 
interrato, realizzazione copertura vegetativa e pavimentata)
realizzazione nuovo parco (messa a dimora alberature, movimenti 
di terra, opere a verde, aree pavimentate, raccolta acque 
meteoriche ed illuminazione pubblica)
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