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calendario

mesi 1 mese 2 mese 3 mese

settimane 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

festività

fasi lavorative

1 Organizzazione del cantiere, segnalazione e recinzione dell’area di intervento

2 Opere di disinfestazione e pulizia da vegetazione infestante

3 Opere di impermeabilizzazione intonacatura

4 Demolizione/rasatura della pavimentazione in resina

5 Realizzazione nuova pavimentazione per rampe

6 Fresature per canalizzazione acque meteoriche

7 Tinteggiatura pareti sottopasso

8 Opere finali e di pulizia dell'area

9 Smontaggio cantiere e riapertura dell'area

10 .....................................................

11 N° medio lavoratori 2 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2

Livorno, Settembre 2021

Intervento di ripristino sottopasso a Quercianella

A)  CRONOPROGRAMMA LAVORI (diagramma di Gantt) :  
rif ......../........ ......../........ ......../........
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