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CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA REALIZZAZIONE DEL “NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO DI LIVORNO NELL’AREA EX PIRELLI”
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CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE
Mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

FASE 1 - REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE E POLO TECNOLOGICO
Opere preliminari

allestimento cantiere e individuazione sottoservizi esistenti
indagini geognostiche integrative su area ex-Pirelli
sondaggi e bonifica su Palazzine ex-Pirelli e Capannoni
realizzazione opere contenimento terre e acqua di falda

Demolizioni
demolizione capannoni ex-Pirelli non mantenuti, superfetazioni e tettoie
demolizione pista di pattinaggio con accantonamento lastre decorate
bonifica terreno in area di sedime ex-Pirelli

Realizzazione/allestimento nuovo ospedale
opere di scavo ed emungimento acque di falda
opere sotto fondazione di deviazione acque di falda e fondazioni
strutture in elevazione
tamponamenti esterni e sistemi di facciata
tramezzature interne
serramenti ed infissi interni
impianti idro-termo-sanitari
impianti elettrici e speciali
finiture ed allestimento
opere a verde

Realizzazione viabilità definitiva PS e provvisoria per accesso logistica

FASE 2 - DEMOLIZIONI VECCHIO OSPEDALE E REALIZZAZIONE PARCO
Trasferimento attività sanitarie nel nuovo ospedale
Opere preliminari

allestimento cantiere e individuazione sottoservizi esistenti
indagini geognostiche integrative su area nuovo parco

Opere su padiglioni 8, 25
opere strutturali di miglioramento sismico pad. 8
restauro e rifunzionalizzazione pad. 8
opere impiantistiche pad. 8
finiture ed allestimento pad. 8
opere a verde
restauro padiglione 25

Demolizioni
Demolizione Padiglioni 9, 11, 14, 15, 26, 27, 28, 29
Viabilità e parcheggi

realizzazione viabilità di completamento di via della Meridiana
realizzazione nuovo parcheggio interrato
realizzazione copertura vegetata e pavimentata

Realizzazione nuovo parco
messa a dimora alberature
movimenti di terra
opere a verde
aree pavimentate, raccolta acque meteoriche ed illuminazione pubblica

FASE 3 - EVENTUALE REALIZZAZIONE IMPIANTO COGENERAZIONE
Opere preliminari

allestimento cantiere e individuazione sottoservizi esistenti
indagini geognostiche integrative su area nuovo parco

Realizzazione impianto di cogenerazione
scavi e opere di contenimento del terreno
opere strutturali
opere impiantistiche
opere di finitura
opere a verde
sottoservizi collegamento a nuovo ospedale


