
attività durata attività (gg)

dibattito pubblico e messa a punto PFTE con i professionisti sanitari 31/10/2024

conferenza dei servizi preliminare sul PFTE 30/12/2024 60

30/03/2025 90

29/04/2025 30

sviluppo della progettazione definitiva 24/01/2026 270

conferenza dei servizi decisoria 24/04/2026 90

parere del consiglio superiore dei lavori pubblici 23/06/2026 60

verifica e validazione del progetto definitivo 21/09/2026 90

verifica degli ordigni bellici e VIARC 20/12/2026 90

attestazione stato dei luoghi da aprte del DL 19/01/2027 30

05/03/2027 45

02/08/2027 150

31/10/2027 90

sviluppo del progetto esecutivo 29/03/2028 150

verifica e validazione del progetto esecutivo 28/05/2028 60

inizio lavori – opere preliminari 25/10/2028 150

reaalizzazione nuovo ospedale 13/04/2031 900

trasferimenti attività sanitarie nel nuovo ospedale 11/08/2031 120

attività (da PFTE vincitore del Concorso di progettazione) data inizio attività durata fine attività

demolizioni padd. 9,11,14,15,26,27,28,29 11/08/2031 11/12/2031

11/09/2031 11/11/2032

11/11/2031 11/05/2032

opere sui padd. 8, 25 11/08/2031 11/11/2032

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO 
OSPEDALE E DEL PARCO

data conclusione 
attività

Definizione accordo di programma Regione-Ministero della Salute 
per richiesta finanziamento art. 20 L. 67/88 
Affidamento progettazione definitiva (denominata PFTE ai sensi del 
D.Lgs 36/23)

preparazione atti di gara amministrativi (appalto integrato progetto 
esecutivo-lavori) : pubblicazione gara, decreto di indizione gara

sopralluoghi, risposte a quesiti, presentazione offerte, Soccorsi istruttori, 
ammissione dei partecipanti da parte del seggio di gara, esame tecnico 
offerte da parte della commissione giudicatrice,seduta pubblica apertura 
offerte economiche e determinazione graduatoria di gara, comunicazione 
esito gara

controlli di legge e decreto di affidamento, termine dilatorio, stipula 
contratto

viabilità e parcheggi (via della Meridiana, nuovo parcheggio 
interrato, realizzazione copertura vegetativa e pavimentata)
realizzazione nuovo parco (messa a dimora alberature, movimenti 
di terra, opere a verde, aree pavimentate, raccolta acque 
meteoriche ed illuminazione pubblica)

Azienda USL Toscana Nord Ovest 05 aprile 2024
Prot: 2024/0111109/GEN/000DTATNUOSPLI
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Contrassegno Elettronico
TIPO
IMPRONTA (SHA-256):

QR Code
ca1101d184d50142b1c1127256c663612ad031b69eac57a81a99d0868f92ea21

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Delibera di Consiglio N.65/2024
Data: 16/04/2024
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI PERMUTA TRA COMUNE DI LIVORNO E AZIENDA
UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO
PRESIDIO OSPEDALIERO DI LIVORNO.

Firme digitali presenti nel documento originale
ENRICO MONTAGNANI

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.
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