Comune di Livorno
Dipartimento – Lavori Pubblici e assetto del Territorio
Sviluppo Valorizzaz.ne e manutenzione

Intervento di ripristino sottopasso a Quercianella

A) CRONOPROGRAMMA LAVORI (diagramma di Gantt) :

rif	calendario	...../.....								...../.....								...../.....							
	mesi	1 mese								2 mese								3 mese							
	settimane	1		2		3		4		1		2		3		4		1		2		3		4	
	festività																								
fasi lavorative																									
1	Organizzazione del cantiere, segnalazione e recinzione dell'area di intervento																								
2	Opere di disinfestazione e pulizia da vegetazione infestante																								
3	Opere di impermeabilizzazione intonacatura																								
4	Demolizione/rasatura della pavimentazione in resina																								
5	Realizzazione nuova pavimentazione per rampe																								
6	Fresature per canalizzazione acque meteoriche																								
7	Tinteggiatura pareti sottopasso																								
8	Opere finali e di pulizia dell'area																								
9	Smontaggio cantiere e riapertura dell'area																								
10	.....																								
11	**N° medio lavoratori**	2	4	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2		

Livorno, Settembre 2021

Il Progettista Arch. Fabrizio Mori

documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 82/2005